Nombre del proyecto	*XVII edición de la Bienal de Cuenca "THE GAME: Una Bienal de Bienales"*

POA REFORMADO

Sesión Directorio - 8 de agosto

Marque con rojo los hitos

Marque con rojo el mes que se ejecutarán los hitos (la gestión se debe colocar el 100% en un solo mes)

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO	META DEL PROYECTO	INDICADOR DEL PROYECTO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO	INDICADORES DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS	NÚMERO DE ENTREGABLE	ENTREGABLES (Descripción)	ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	PESO DE ACTIVIDADES	RESPONSABLE	HITO (MARQUE CON UNA X)	COSTO: Unidad de medida	COSTO: Cantidad	COSTO: Precio Unitario	COSTO: Valor Total	ENERO % Ejecución	ENERO Presupuesto	FEBRERO % Ejecución	FEBRERO Presupuesto	MARZO % Ejecución	MARZO Presupuesto	ABRIL % Ejecución	ABRIL Presupuesto	MAYO % Ejecución	MAYO Presupuesto	JUNIO % Ejecución	JUNIO Presupuesto	JULIO % Ejecución	JULIO Presupuesto	AGOSTO % Ejecución	AGOSTO Presupuesto	SEPTIEMBRE % Ejecución	SEPTIEMBRE Presupuesto	OCTUBRE % Ejecución	OCTUBRE Presupuesto	NOVIEMBRE % Ejecución	NOVIEMBRE Presupuesto	DICIEMBRE % Ejecución	DICIEMBRE Presupuesto	TOTAL % Ejecución	TOTAL Presupuesto	COLUMNA DE COMPROBACIÓN GESTIÓN (NO MODIFIQUE)	COLUMNA COMPROBACIÓN PRESUPUESTO
Ejecutar la XVII edición de la Bienal de Cuenca que bajo el nombre "THE GAME" integra al juego como una práctica que profundiza dinámicas socioculturales actuales e integra formas de conocimiento y experiencia que lleva a una reflexión en el acontecer actual	Incrementar en un 20% las visitas e interés en las exposiciones de la bienal por parte de los ciudadanos para su disfrute y reflexión sobre las tendencias del arte contemporáneo	NUMERO DE VISITAS A LOS ESPACIOS EXPOSITIVOS DE LA XVII BIENAL DE CUENCA	Realizar las propuestas conceptuales de cada curaduría bajo el marco "THE GAME" para generar una reflexión y diálogo dentro del contexto contemporáneo	NUMERO DE PROPUESTAS CURATORIALES QUE SE EJECUTAN EN LA XVII BIENAL DE CUENCA	1	Selección de CURADORES, artistas y obras, y exposiciones ejecutadas	A 1.1 Realizar la coordinación técnica del proyector para la ejecución de la XVII edición - Coordinación Técnica	2%	Fernanda Chica Durán	certificado POA	Contrato S. Ocasionales / meses	12	$2.155,33	$25.864,00	8%	$2.155,33	8%	$2.155,33	8%	$2.155,33	8%	$2.155,33	8%	$2.155,33	8%	$2.155,33	8%	$2.155,33	8%	$2.155,33	8%	$2.155,33	8%	$2.155,33	10%	$2.155,33	10%	$2.155,33	100%	$ 25.864,00	CORRECTO	CORRECTO
							A 1.2 Coordina con las áreas de curaduría, comunicación, educación, producción y museografía todo lo respectivo a la muestra de cada edición	1%	Fernanda Chica Durán		Informe	12		$0,00	8%		8%		8%		8%		8%		8%		8%		8%		8%		8%		10%		10%		100%			
							A 1.3 Controla, supervisa y da cumplimiento al proyecto y cronograma de trabajo de cada edición de la Bienal	1%	Fernanda Chica Durán		Informe	12		$0,00	8%		8%		8%		8%		8%		8%		8%		8%		8%		8%		10%		10%		100%			
							A 1.4 Apoya a los procesos de Compras Públicas - Asistente de Compras	4%	Jesús Bermeo	certificado POA	Contrato S. Ocasionales / meses	12	$823,97	$9.887,64	8%	$823,97	8%	$823,97	8%	$823,97	8%	$823,97	8%	$823,97	8%	$823,97	8%	$823,97	8%	$823,97	8%	$823,97	8%	$823,97	10%	$823,97	10%	$823,97	100%	$ 9.887,64	CORRECTO	CORRECTO
							A 1.5 Apoya y elabora los documentos habilitantes de las diferentes etapas de los procesos de Contratación Pública	1%	Jesús Bermeo		Informe	12		$0,00	8%		8%		8%		8%		8%		8%		8%		8%		8%		8%		10%		10%		100%			
							A 1.6 Ejecutar las propuestas de curaduria para la XVII edición -Curaduría	3%	Mónica Tamayo	certificado POA	Contrato Honorarios profesionales	17	$2.300,00	$39.100,00	0%	$0,00	50%	$19.550,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	50%	$19.550,00	0%	$0,00	0%	$0,00	100%	$ 39.100,00	CORRECTO	CORRECTO
							A 1.7 Articular y coordinar uso de los espacios expositivos	5%	Fernanda Chica Durán		Convenios	4	$0,00	$0,00	50%	$0,00	40%	$0,00	10%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	100%	$ -	CORRECTO	CORRECTO
							A 1.8 Producción de obras y adecuaciones museográficas	6%	Gabriela Sánchez	certificado POA	Curadurías	17	$5.889,76	$100.126,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	65%	$5.000,00	0%	$0,00	5%	$45.063,00	0%	$0,00	30%	$50.063,00	0%	$0,00	100%	$ 100.126,00	CORRECTO	VALOR NO COINCIDE CON COLUMNA N
							A 1.9 Pasajes internacionales para artistas y curadores	5%	Mercedes Espinoza	certificado POA	pasajes	78	$711,54	$55.500,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	25%	$19.150,00	25%	$14.150,00	25%	$14.100,00	23%	$7.500,00	2%	$600,00	0%	$0,00	100%	$ 55.500,00	CORRECTO	VALOR NO COINCIDE CON COLUMNA N
							A 1.10 Movilización para artistas nacionales	5%	Mercedes Espinoza		traslados /aéreo o terrestre	17	$0,00	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	100%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	100%	$ -	CORRECTO	CORRECTO
							A 1.11 Hospedaje para curadores y artistas	2%	Mercedes Espinoza		U	71	$0,00	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	100%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	100%	$ -	CORRECTO	CORRECTO
							A 1.12 Honorarios para artistas	4%	Mónica Tamayo		Contrato Servicios Especializados	51	$600,00	$30.600,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	100%	$30.600,00	0%	$0,00	100%	$ 30.600,00	CORRECTO	CORRECTO
							A 1.13 Honorario de Jurados	2%	Mónica Tamayo	certificado POA	Contrato Servicios Especializados	3	$1.000,00	$3.000,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	100%	$3.000,00	0%	$0,00	0%	$0,00	100%	$ 3.000,00	CORRECTO	CORRECTO
							A 1.14 Servicio de seguridad para exposiciones	2%	Fernanda Chica Durán	certificado POA	U	9	$1.444,44	$13.000,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	33%	$0,00	33%	$0,00	33%	$13.000,00	100%	$ 13.000,00	VALOR NO SUMA 100%, REVISE	VALOR NO COINCIDE CON COLUMNA N
							A 1.15 Limpieza y mantenimiento de locales expositivos	1%	Gabriela Sánchez	certificado POA	meses	3	$1.833,33	$5.500,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	33%	$0,00	33%	$0,00	33%	$5.500,00	100%	$ 5.500,00	VALOR NO SUMA 100%, REVISE	VALOR NO COINCIDE CON COLUMNA N
							A 1.16 Servicio de vehículo para traslados de obras y equipamiento	1%	Gabriela Sánchez		meses	2	$50,00	$100,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	50%	$50,00	50%	$50,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	100%	$ 100,00	CORRECTO	CORRECTO
							A 1.17 Servicio de fletes (camón) para movilización de mobiliario y otros	1%	Gabriela Sánchez		U	1	$500,00	$500,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	100%	$500,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	100%	$ 500,00	CORRECTO	CORRECTO
							A 1.18 Pasajes y viáticos para gestiones e investigaciones nac e internac	3%	Mercedes Espinoza	certificado POA	U	1	$7.900,00	$7.900,00	0%	$0,00	10%	$410,00	10%	$410,00	10%	$410,00	10%	$630,00	10%	$410,00	10%	$410,00	10%	$2.500,00	10%	$1.000,00	10%	$1.470,00	10%	$250,00	0%	$0,00	100%	$ 7.900,00	CORRECTO	CORRECTO
							A 1.19 Arrendamiento de Bodega y taller museográfico	1%	Jesús Bermeo	certificado POA	meses	12	$666,67	$8.000,00	8%	$666,67	8%	$666,67	8%	$666,67	8%	$666,67	8%	$666,67	8%	$666,67	8%	$666,67	8%	$666,67	8%	$666,67	8%	$666,67	8%	$666,67	8%	$666,67	100%	$ 8.000,00	VALOR NO SUMA 100%, REVISE	VALOR NO COINCIDE CON COLUMNA N
							A 1.20 Seguro de obras y bienes	1%	Jesús Bermeo	certificado POA	seguros	1	$7.811,50	$7.811,50	17%	$1.108,33	17%	$1.108,33	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	16%	$1.108,33	17%	$2.269,83	17%	$1.108,33	17%	$1.108,33	0%	$0,00	0%	$0,00	100%	$ 7.811,50	VALOR NO SUMA 100%, REVISE	VALOR NO COINCIDE CON COLUMNA N
							A 1.21 Realizar la conservación de obras de arte y supervisar su manipulación y traslados - Técnico Conservador de Obras de Arte	1%	Gabriela Sánchez	certificado POA	Contrato Servicios Profesionales / meses	1	$1.818,00	$1.818,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	75%	$0,00	25%	$1.818,00	0%	$0,00	100%	$ 1.818,00	CORRECTO	CORRECTO
							A 1.22 Realiza y supervisa el montaje de exposiciones y actividades paralelas - Técnico de Montaje	2%	Cristopher Guzmán	certificado POA	Contrato Servicios Profesionales / meses	16	$1.212,00	$19.392,00	8%	$1.212,00	8%	$1.212,00	8%	$1.212,00	8%	$1.212,00	8%	$1.212,00	8%	$1.212,00	8%	$1.212,00	8%	$1.212,00	8%	$2.424,00	8%	$2.424,00	8%	$2.424,00	8%	$2.424,00	100%	$ 19.392,00	VALOR NO SUMA 100%, REVISE	CORRECTO
							A 1.23 Colabora y realiza los montajes de las exposiciones oficiales y activiades paralelas y logística pertinente para cada actividad artística	1%	Cristopher Guzmán		Informe	12		$0,00	8%		8%		8%		8%		8%		8%		8%		8%		8%		8%		10%		10%		100%			
							A 1.24 Ejecutar el montaje de exposiciones - Asistentes de Montaje	1%	Gabriela Sánchez	certificado POA x $2.700	Contrato Servicios Profesionales / meses	21,53	$675,00	$14.534,00	0%	$0,00	0%	$0,00	5%	$675,00	5%	$675,00	5%	$675,00	5%	$675,00	0%	$0,00	0%	$0,00	10%	$675,00	50%	$3.127,00	10%	$7.357,00	10%	$675,00	100%	$ 14.534,00	CORRECTO	VALOR NO COINCIDE CON COLUMNA N
							A 1.25 Asesoría jurídica para los procesos institucionales - Asesor Jurídico	2%	Mónica Tamayo	certificado POA	Contrato Servicios Profesionales / meses	12	$939,55	$11.274,60	8%	$939,55	8%	$939,55	8%	$939,55	8%	$939,55	8%	$939,55	8%	$939,55		$939,55	8%	$939,55	8%	$939,55	8%	$939,55	10%	$939,55	10%	$939,55	#¡VALOR!	$ 11.274,60	#¡VALOR!	CORRECTO
							A 1.26 Elaborar proyectos de normativa, acuerdos, actas, reglamentos, resoluciones, contratos, convenios, normativas internas, oficios, memorandos, criterios jurídicos	1%	Mónica Tamayo		Informe	12		$0,00	8%		8%		8%		8%		8%		8%		8%		8%		8%		8%		10%		10%		100%			
							A 1.27 Prepara y revisa resoluciones o informes jurídicos relacionados a los procesos y documentos precontractuales en materia de contratación pública	1%	Mónica Tamayo		Informe	12		$0,00	8%		8%		8%		8%		8%		8%		8%		8%		8%		8%		10%		10%		100%			
							A 1.28 Consultoría: Análisis de cargos, Manual de valoración de Puestos y Estatutos	1%	Hernán Pacurucu		Orden de Trabajo / contrato	1	$5.000,00	$5.000,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	100%	$5.000,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	100%	$ 5.000,00	CORRECTO	CORRECTO
			Fomentar la comprensión y participación del público en torno a la propuesta curatorial promoviendo el diálogo, la interacción en redes sociales y la cobertura mediática para amplificar el impacto del concepto "THE GAME"	PLAN DE COMUNICACIÓN POR ETAPAS PARA LA XVII BIENAL DE CUENCA	2	Diseños museográficos, material gráfico y artes para difusión	A 2.1 Realizar la imagen gráfica de la XVII edición de la Bienal de Cuenca para aplicar a los distintos materiales publicitarios y museográficos - Diseñador	2%	Michelle Illescas	certificado POA	Contrato S. Ocasionales / meses	12	$1.822,00	$21.864,00	8%	$1.822,00	8%	$1.822,00	8%	$1.822,00	8%	$1.822,00	8%	$1.822,00	8%	$1.822,00	8%	$1.822,00	8%	$1.822,00	8%	$1.822,00	8%	$1.822,00	10%	$1.822,00	10%	$1.822,00	100%	$ 21.864,00	CORRECTO	CORRECTO
							A 2.2 Diagramar y diseñar las publicaciones y elabora artes para entrega a proveedores	1%	Michelle Illescas		Informe	12		$0,00	8%		8%		8%		8%		8%		8%		8%		8%		8%		8%		10%		10%		100%			
							A 2.3 Inspeccionar que el material gráfico cumpla con la calidad y especificaciones requeridos	1%	Michelle Illescas		Informe	12		$0,00	8%		8%		8%		8%		8%		8%		8%		8%		8%		8%		10%		10%		100%			
							A 2.4 Recopilar y organizar la información para todo material de diseño requerido	1%	Michelle Illescas		Informe	12		$0,00	8%		8%		8%		8%		8%		8%		8%		8%		8%		8%		10%		10%		100%			
							A 2.5 Impresiones y material promocional	2%	Michelle Illescas		U	1	$7.651,36	$7.651,36	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	33%	$0,00	33%	$133,61	33%	$0,00	0%	$0,00	0%	$7.517,75	0%	$0,00	100%	$ 7.651,36	VALOR NO SUMA 100%, REVISE	CORRECTO
							A 2.6 Articulos para publicidad y señalética museográfica	2%	Michelle Illescas	certificado POA	U	1	$10.313,43	$10.313,43	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	25%	$813,43	25%	$0,00	25%	$0,00	25%	$0,00	0%	$0,00	0%	$9.500,00	0%	$0,00	100%	$ 10.313,43	CORRECTO	CORRECTO
							A 4.7 Fotografía registro para catálogo y material gráfico	1%	Michelle Illescas		U	1	$0,00	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	25%	$0,00	25%	$0,00	25%	$0,00	25%	$0,00	100%	$ -	CORRECTO	CORRECTO
							A 4.8 Material institucional	1%	Michelle Illescas		U	1	$0,00	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	100%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	100%	$ -	CORRECTO	CORRECTO
					3	Plan Comunicacional	A3.1 Realizar y ejecutar el plan de comunicación - Analista Comunicación Social	2%	Carol Ossandón	certificado POA	Contrato S. Ocasionales / meses	12	$1.822,00	$21.864,00	8%	$1.822,00	8%	$1.822,00	8%	$1.822,00	8%	$1.822,00	8%	$1.822,00	8%	$1.822,00	8%	$1.822,00	8%	$1.822,00	8%	$1.822,00	8%	$1.822,00	10%	$1.822,00	10%	$1.822,00	100%	$ 21.864,00	CORRECTO	CORRECTO
							A3.2 Coordinar la elaboración de elementos comunicacionales y control de calidad de los productos gráficos	1%	Carol Ossandón		Informe	12		$0,00	8%		8%		8%		8%		8%		8%		8%		8%		8%		8%		10%		10%		100%			
							A3.3 Actualizar la imagen institucional y de cada evento en las redes sociales	1%	Carol Ossandón		Informe	12		$0,00	8%		8%		8%		8%		8%		8%		8%		8%		8%		8%		10%		10%		100%			
							A3.4 Redactar boletines y organiza ruedas de prensa y/o agenda de medios para la institución	1%	Carol Ossandón		Informe	12		$0,00	8%		8%		8%		8%		8%		8%		8%		8%		8%		8%		10%		10%		100%			
							A3.5 Pactación Difusión Internacional	1%	Carol Ossandón		U	1	$0,00	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	100%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	100%	$ -	CORRECTO	CORRECTO
							A3.6 Pactación Difusión Nacional	1%	Carol Ossandón		U	1	$0,00	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	20%	$0,00	20%	$0,00	20%	$0,00	20%	$0,00	20%	$0,00	100%	$ -	CORRECTO	CORRECTO
							A3.7 Realizar la asistencia y mantenimiento de sistemas informáticos y de comunicación - Asistente de tecnologías de Comunicación	1%	Carol Ossandón	certificado POA	Contrato Honorarios profesionales / meses	11	$300,00	$3.300,00	8%	$0,00	8%	$300,00	8%	$300,00	8%	$300,00	8%	$300,00	8%	$300,00	8%	$300,00	8%	$300,00	8%	$300,00	8%	$300,00	8%	$300,00	8%	$300,00	100%	$ 3.300,00	VALOR NO SUMA 100%, REVISE	CORRECTO
							A3.8 Seguridad Informática	1%	Carol Ossandón		U	1	$5.338,50	$5.338,50	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	100%	$5.338,50	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	100%	$ 5.338,50	CORRECTO	CORRECTO
							A3.9 Inauguración de la XVII Bienal de Cuenca	**3%**	**Carol Ossandón**	**x**	**U**	**1**	**$5.000,00**	**$5.000,00**	**0%**	**$0,00**	**0%**	**$0,00**	**0%**	**$0,00**	**0%**	**$0,00**	**0%**	**$0,00**	**0%**	**$0,00**	**0%**	**$0,00**	**0%**	**$0,00**	**0%**	**$0,00**	**100%**	**$5.000,00**	**0%**	**$0,00**	**0%**	**$0,00**	100%	$ 5.000,00	CORRECTO	CORRECTO
			Ejecutar estrategias educativas para la formación de nuevos públicos (ciudadanía, estudiantes de diversos grupos etarios) para promocionar la importancia de la bienal y conocimiento del arte contemporáneo enmarcado en la propuesta "THE GAME"	NÚMERO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS DESARROLLADAS EN LA BIENAL XVII DE CUENCA	4	Plan Educativo	A 4.1 Realizar y ejecutar el plan educativo - Técnico en Educación	2%	Nicole Orellana	certificado POA	Contrato S. Ocasionales / meses	11	$1.570,00	$17.270,00	8%	$0,00	8%	$1.570,00	8%	$1.570,00	8%	$1.570,00	8%	$1.570,00	8%	$1.570,00	8%	$1.570,00	8%	$1.570,00	8%	$1.570,00	8%	$1.570,00	10%	$1.570,00	10%	$1.570,00	100%	$ 17.270,00	CORRECTO	CORRECTO
							A 4.2 Ejecutar y coordinar los diversos programas educativos como: seminarios, charlas, conversatorios, talleres y actividades de mediación	1%	Nicole Orellana		Informe	12		$0,00	8%		8%		8%		8%		8%		8%		8%		8%		8%		8%		10%		10%		100%			
							A 4.3 Coordinar con universidades y centros educativos para articular su participación en procesos educativos	1%	Nicole Orellana		Informe	12		$0,00	8%		8%		8%		8%		8%		8%		8%		8%		8%		8%		10%		10%		100%			
							A 4.4 Elaborar los contenidos y gestionar la capacitación de los Mediadores y supervisa el trabajo de mediación durante el tiempo de exposición	1%	Nicole Orellana		Informe	12		$0,00	8%		8%		8%		8%		8%		8%		8%		8%		8%		8%		10%		10%		100%			
							A 4.5 Apoya las actividades y agendamiento del plan educacional - Asistente de Educación	1%	Nicole Orellana		Contrato S. Ocasionales / meses	5	$0,00	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	20%	$0,00	20%	$0,00	20%	$0,00	20%	$0,00	20%	$0,00	100%	$ -	CORRECTO	CORRECTO
							A 4.6 Realizar la mediación con públicos - Asistentes de Mediación	1%	Nicole Orellana	certificado POA	Contrato Servicios Profesionales	19	$31.000,00	$33.482,25	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	33%	$0,00	33%	$15.500,00	33%	$15.500,00	100%	$ 31.000,00	VALOR NO SUMA 100%, REVISE	VALOR NO COINCIDE CON COLUMNA N
							A 4.7 Servicio de traslados para estudiantes	1%	Nicole Orellana		U	1	$0,00	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	50%	$0,00	50%	$0,00	100%	$ -	CORRECTO	CORRECTO
							A 4.8 Materiales para talleres	1%	Nicole Orellana		U	1	$2.300,00	$2.300,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	100%	$300,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$2.000,00	0%	$0,00	100%	$ 2.300,00	CORRECTO	CORRECTO
							A 4.9 Activaciones, programa público, Cent Información	**1%**	**Nicole Orellana**	certificado POA	**U**	**1**	**$3.752,00**	**$3.752,00**	**0%**	**$0,00**	**0%**	**$0,00**	**0%**	**$0,00**	**0%**	**$0,00**	**0%**	**$0,00**	**0%**	**$0,00**	**0%**	**$0,00**	**0%**	**$0,00**	**0%**	**$0,00**	**33%**	**$0,00**	**33%**	**$3.752,00**	**33%**	**$0,00**	100%	$ 3.752,00	VALOR NO SUMA 100%, REVISE	CORRECTO
							A 4.10 Charla con artistas	2%	Nicole Orellana		U	1	$0,00	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	100%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	100%	$ -	CORRECTO	CORRECTO
							A 4.11 Charla con curadores	**3%**	**Nicole Orellana**	**x**	**U**	**1**	**$0,00**	**$0,00**	**0%**	**$0,00**	**0%**	**$0,00**	**0%**	**$0,00**	**0%**	**$0,00**	**0%**	**$0,00**	**0%**	**$0,00**	**0%**	**$0,00**	**0%**	**$0,00**	**0%**	**$0,00**	**100%**	**$0,00**	**0%**	**$0,00**	**0%**	**$0,00**	100%	$ -	CORRECTO	CORRECTO
							A 4.12 Bienal en Sitio, actividades y activaciones artísticas-educativas	1%	Nicole Orellana	certificado POA	U	1	$5.551,40	$5.551,40	0%	$0,00	10%	$433,90	90%	$5.117,50	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	100%	$ 5.551,40		
							A 4.13 Realizar procesos investigativos para exposiciones paralelas y eventos culturales - Técnico de Investigación	101%	Jonnathan Mosquera		U	6	$1.570,00	$9.420,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	0%	$0,00	17%	$1.570,00	17%	$1.570,00	17%	$1.570,00	17%	$1.570,00	17%	$1.570,00	17%	$1.570,00	100%	$ 9.420,00	VALOR NO SUMA 100%, REVISE	VALOR NO COINCIDE CON COLUMNA N
								100%						$506.014,68	5%	$10.549,85	6%	$32.813,75	5%	$17.514,02	5%	$17.396,52	5%	$12.616,52	6%	$18.548,45	8%	$38.849,85	7%	$31.984,96	11%	$76.589,85	21%	$54.848,85	12%	$143.051,27	9%	$48.768,52	100%	$ 503.532,43	VALOR NO SUMA	VALOR NO COINCIDE
														siPOA		$10.505,35	ejecutado	$11.296,77		$17.617,35		$12.396,52		$12.699,85		$18.631,78		$26.368,99		$21.254,96		$32.863,19		$55.896,60		$135.182,49		$142.934,58				

monto dado de Kathe

506014,68

$ -0,00

del corriente pasa
$33.698,00

Total POA	$337.014,00

NO GASTADO / NO EJECUTADO

x igualarse cuando se ejecute declarar el 100%

gastado abril	$17.944,02

saldo POA	$336,49

gastado hasta nov ##########