

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA

FORMULARIO 3: CRONOGRAMA PRESUPUESTARIO DEL PROYECTO

ALCANCE																	PRESUPUESTO Y FLUJO																
N° ENT	ENTREGABLES (Descripción)	ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLE	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRESUPUESTO TOTAL	I SEMESTRE 2021						II SEMESTRE 2021						TOTALES															
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE																		
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic																
1	PLAN	CURADOR	1	\$ 10,080.00	10,080.00	1,119.55		2,240.45		3,360.00							10,080.00																
	CURADURATORIAL	Desarrollo del plan curatorial	1	\$ 2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00																
SUBTOTAL					12,080.00	1,119.55	0.00	4,240.45	0.00	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	12,080.00																
2	PREPRODUCCION	COORDINADOR (A) TÉCNICO	1	\$ 8,144.64	8,144.64	1,357.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357.44	1,357.44	1,357.44	1,357.44	8,144.64																
		Investigador Artístico	1	\$ 7,862.40	7,862.40	0.00	1,310.40	655.20	655.20	655.20	655.20	655.20	655.20	655.20	655.20	655.20	655.20	7,862.40															
		Estudio de campo	5	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00															
		Dotación de equipamiento tecnológico para exposiciones	5	\$ 3,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	15,000.00														
		Dotación de mobiliario y adecuaciones museográficas	100	\$ 100.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	10,000.00														
		Buqueda de espacios museograficos	4	\$ 1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	4,000.00														
SUBTOTAL					45,007.04	1,357.44	1,310.40	655.20	655.20	655.20	655.20	1,155.20	11,512.64	11,012.64	12,012.64	2,012.64	2,012.64	45,007.04															
3	INFORME DE PRODUCCIÓN	Logística de transportación de obras y seguros - internacional	4	\$ 3,626.37	14,505.48	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	4,500.00	5,005.48	0.00	0.00	14,505.48															
		Transportación de obras por courier nacional e internacional	20	\$ 250.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	5,000.00															
		Transportación de obras a nivel local	3	\$ 250.00	750.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	750.00															
		Logística de Movilización de artistas	20	\$ 800.00	16,000.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	800.00	0.00	2,400.00	3,200.00	2,400.00	2,400.00	16,000.00															
		Estancia para artistas para realización y montaje de obras	100	\$ 130.00	13,000.00	0.00	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00	1,430.00	650.00	0.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	13,000.00															
		Intervención espacios museografiados con obras	8	\$ 500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	900.00	1,200.00	1,400.00		4,000.00															
		Premios Adquisición de la Bienal de Cuenca	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00													10,000.00	10,000.00														
		Diseño e implementación museografica en coordinación con la Dirección Ejecutiva y Curaduría	3	\$ 0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00		10,000.00															
SUBTOTAL					73,255.48	0.00	0.00	3,420.00	8,670.00	0.00	7,030.00	1,950.00	0.00	10,370.00	16,975.48	10,620.00	14,220.00	73,255.48															
4	MONTAJE MUSEOGRÁFICO	TECNICO DE MUSEOGRAFÍA	1	\$ 3,931.20	3,931.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.20	655.20		1,311.00	982.80	327.00	3,931.20															
		TECNICO DE MONTAJE	1	\$ 10,091.20	10,091.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.20	655.20		2,926.93	2,926.94	2,926.93	10,091.20															
		ASISTENTE DE COMPRAS	1	\$ 3,931.20	3,931.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.20	655.20	655.20	655.20	655.20	655.20	3,931.20															
		Señalética	1	\$ 6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00															
		Traslado de obras a locaciones	4	\$ 800.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	1,600.00	800.00	0.00	3,200.00															
		Museografía siguiendo las instrucciones de cada artista	26	\$ 1,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	24,000.00															
		Iluminación	30	\$ 150.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00		1,800.00	1,800.00	0.00	4,500.00															
		Asistentes de Montaje	15	\$ 756.00	11,340.00											3,780.00	3,780.00	3,780.00	11,340.00														
SUBTOTAL					66,993.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,965.60	9,665.60	2,655.20	23,073.13	21,944.94	7,689.13	66,993.60															

ALCANCE						PRESUPUESTO Y FLUJO														
N° ENT	ENTREGABLES (Descripción)	ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLE	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRESUPUESTO TOTAL	I SEMESTRE 2021						II SEMESTRE 2021						TOTALES		
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE					
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic			
5	Acta del veredicto	Selección Jurados	3	\$ 1,680.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00	
SUBTOTAL					5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00	
6	EDUCACIÓN	TECNICO DE EDUCACIÓN	1	\$ 8,144.64	8,144.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357.44	1,357.44	1,357.44	1,357.44	1,357.44	1,357.44	8,144.64	8,144.64	
	<i>Informe de Educación</i>	Implementación Plan Educativo	12	\$ 250.00	3,000.00	0.00	500.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00	3,000.00	
		Formación de Mediadores para la 15 Bienal	1	\$ 2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00			0.00	2,500.00	2,500.00	
		Contratación Mediadores y dotación distintivos	20	\$ 400.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,700.00	2,700.00	8,000.00	8,000.00	
		Desarrollo de actividades educativas en sala y medios digitales	3	\$ 200.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300.00	600.00	600.00	
		Desarrollo de actividades educativas en planteles educativos	3	\$ 220.00	660.00												132.00	660.00	660.00	
SUBTOTAL					11,714.64	22,904.64	0.00	500.00	750.00	750.00	750.00	2,107.44	1,607.44	1,607.44	4,207.44	4,739.44	5,135.44	22,904.64	22,904.64	
7	COMUNICACIÓN y DISEÑO/Informe	Comunicadora 2	1	\$ 16,289.30	16,289.30	1,357.45	1,357.45	1,357.44	1,357.44	1,357.44	1,357.44	1,357.44	1,357.44	1,357.44	1,357.44	1,357.44	1,357.44	16,289.30	16,289.30	
		ASISTENTE DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN	1	\$ 7,862.40	7,862.40	0.00	1,310.40	655.20	655.20	655.20	655.20	655.20	655.20	655.20	655.20	655.20	655.20	7,862.40	7,862.40	
		Desarrollo del plan comunicacional para la 15 Bienal	1	\$ 2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	
		Desarrollo productos de comunicación	4	\$ 1,000.00	4,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	
		Difusión de la 15 Bienal a nivel local, nacional e internacional en distintos medios de comunicación (prensa escrita, revistas impresas y virtuales, radio y televisión)	5	\$ 1,000.00	5,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	
		Diseñador	1	\$ 16,289.26	16,289.26	1,357.44	1,357.44	1,357.44	1,357.44	1,357.44	1,357.44	1,357.44	1,357.44	1,357.44	1,357.43	1,357.44	1,357.43	16,289.26	16,289.26	
		Asistente de Diseño	1	\$ 3,931.20	3,931.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.20	655.20	655.20	655.20	655.20	655.20	3,931.20	3,931.20	
		Realización de la Inauguración de la 15 Bienal	1	\$ 5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	
SUBTOTAL					60,372.16	2,714.89	7,025.29	4,370.08	3,370.08	4,870.08	3,370.08	5,025.28	5,525.28	4,025.28	7,025.27	9,025.28	4,025.27	60,372.16	60,372.16	
8	ASESORIA	Asesoría Legal	1	\$ 7,862.40	7,862.40	0.00	1,310.40	655.20	655.20	655.20	655.20	655.20	655.20	655.20	655.20	655.20	655.20	7,862.40	7,862.40	
SUBTOTAL					7,862.40	0.00	1,310.40	655.20	655.20	655.20	655.20	655.20	655.20	655.20	655.20	655.20	655.20	655.20	7,862.40	7,862.40
TOTAL PLANIFICADO					293,515.32	5,191.88	10,146.09	14,090.93	14,100.48	10,290.48	12,460.48	12,858.72	32,326.16	30,325.76	63,949.16	48,997.50	38,777.68	293,515.32	293,515.32	
NOTIFICACION:					Los montos del presupuesto se encuentran correctos															